

养老中心运转经费绩效评价报告

(一般公共预算)

委托评价单位：	高台县财政局
项目实施单位：	高台县民政局
评价机构名称：	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
评价报告时间：	2025 年 8 月 26 日

2024年高台县民政局

养老中心运转经费绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	2024年高台县民政局养老中心运转经费		
	评价年度	2024年	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	2024年高台县民政局养老中心运转经费		
实 施 目 的	本项目实施目的在于贯彻落实习近平总书记关于积极应对人口老龄化的战略思想，结合《中华人民共和国老年人权益保障法》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及省、市养老服务建设三年行动方案要求，通过对高台县养老中心和新坝养老中心运行经费的持续稳定投入，着力保障专业护理、康复、营养等队伍的薪酬待遇与社会保险权益，强化建筑维护、设备更新和信息化平台建设，完善日常运营管理与绩效评价机制，丰富康复理疗、文化娱乐、健康宣教和应急演练等服务内容，鼓励社会资本与志愿力量参与基层养老服务，推动城乡养老服务体系高效运转和规范发展，不断提高老年人获得感、安全感与幸福感。			
资 金 情 况 （万元）	预算安排资金	200	实际到位资金	200
	实际支出资金	175.63	结转结余资金	24.37
	预算执行率	87.82%		
二、绩效目标				
年度绩效目标	项目年度运行经费总体支出控制在200万元以内，支持两家养老机构实现全年无障碍运转；持续推进特困人员生活质量提升，政府购买护理及管理服务费支付率达到100%；补贴发放与资金划拨完成周期限定在年度内；通过有力的经费投入与绩效监测，促成机构稳定运作和康复照料成效显著；入住老人满意度不低于98%。			
三、评价基本情况				
评价范围	2024年县财政局下达该项目经费200万元，评价资金使用的合规性、合理性及有效性，包括资金的预算安排、执行情况以及结余情况。			
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 5.《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）； 6.《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号） 7.《甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 8.《甘肃省人民政府办公厅关于加快推进养老服务发展的实施意见》（甘政办发〔2021〕82号） 9.《张掖市政府购买服务管理办法》（张政办发〔2015〕200号） 10.《高台县推进基本养老服务体系建设的实施方案》（高办发〔2023〕44号）； 11.《高台县财政局关于组织开展2025年财政重点绩效评价及部门评价工作的通知》（高财绩〔2025〕5号）； 12.《事业单位财务规则》（财政部令第108号）；			

	13. 其他相关文件资料。如:单位制度的内控制度、年度预决算报表及说明、年度部门预算批复文件、年度部门决算报表、项目绩效申报表、项目绩效自评报告、自评表、与本项目相关的合同、验收及财务会计资料等。
绩效评价 指标体系	见附件一
评价方法	评价工作坚持问题导向和结果导向,采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式,采用成本效益法,比较法,因素分析法,最低成本法,公众评判法,标杆管理法及其他评价方法进行评价。

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分	96.26		评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	20	19.76	38	18.5	96.26



五、存在问题

1. 预算执行率不足,支出计划落实滞后。项目年度预算执行率仅为87.82%,与100%目标存在较大差距。阶段性支出节点与项目推进节点不匹配,年度预算尚未完成拨付或使用。
2. 社会福利覆盖不足,活动供给与需求脱节。项目社会福利达标率为90%,虽处于合格区间但未达到预期100%。现有文化康乐和精神慰藉活动覆盖面有限,活动类型和频次未能充分兼顾行动不便、兴趣偏好和健康需求的差异。

六、有关意见建议

1. 强化预算监控,动态分解考核。将年度预算分解为季度、月度节点指标,并纳入项目管理与绩效考评体系。管理部门定期汇总各养老机构支出进度,细致分析预算执行差异原因。对存在偏差的环节,及时组织跨部门联席调度会议,明确调整方案和责任主体,推动结余资金滚动投放,实现年度预算执行率稳步提升。
2. 优化活动设计,推进精准供给。依据特困人员身体状况、兴趣爱好和精神慰藉需求,丰富文化康乐和精神慰藉项目,增设健康讲座、兴趣小组、志愿陪伴及社区联动等多元化活动。建立需求调研与活动设计联动机制,通过定期问卷与座谈获取反馈,形成“需求—实施—评估—优化”闭环,持续调整活动类型和频次。

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
主评人	<div></div> <div><div>甘肃荣信诚志达咨询有限公司 2025年8月26日</div></div>